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La cartographie des MAI : page d’accueil avec sélection du 
département et des filtres (2nd semestre 2010)
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Quelques données issues du recensement
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Expression de besoins : la synthèse nationale
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Des facteurs de retard et de risques qui ont du être surmontés
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• Retard dans la qualification de l ’INPT : expérimentations 
complémentaires pour passage en COPIL INPT et 
lancement en parallèle appel d ’offre ouvert.

• Deux lots sans suite dans la première série de marché : offre 
économique impossible sur lot 5 + relance d’un marché pour 
intégrer la solution INPT, finalement choisie pour sa 
résilience. 

• Difficultés de négociation avec le marché négocié BER



Des facteurs de retard et de risques qui ont du être surmontés
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• Grippe et crise hydrocarbures

•  Réduction du budget de 78 à 46 M € : mutualisation, 
recherche de cofinancement (AMF approchée) et autres 
modifications réglementation (SEVESO + CPCE) 

• Difficultés de négociation avec les opérateurs CB : 
‒ Marchés à redécouper
‒ Une modification légale + réglementaire faite. 
‒ Une à venir.

 





Le volet réglementaire du SAIP
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•Article L33-1 
• « I.- […] L'établissement et l'exploitation des réseaux […] sont 

soumis au respect de règles portant sur : […]
• f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics 

destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer 
les effets de catastrophes majeures » 

•Article D98-8-7
• « L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre à 

ses utilisateurs les messages d'alerte et d'information des pouvoirs 
publics destinés au public pour l'avertir de dangers imminents et 
atténuer les effets de catastrophes majeures. »

Le volet réglementaire du SAIP
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Exemple d’illustration présentée lors du groupe utilisateurs
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Calendrier de déploiement
U n déploiement prog res s if

36 SAIP - Documents de travail - 1er juin 2012

Vague 1 : 163 nouvelles, 364 
existantes dont 253 RNA (risque feux 
végétation, inondation à cinétique 
rapide, mouvements de terrain et 
technologique)
Vague 2 : 79 restantes dont  237 P1

x Méry-sur-Oise

x Jarnac

x Marseille
Sites pilotes

x Mort mare

EMIZ Paris

Vague 1 : 24 nouvelles, 106 existantes 
dont 99 RNA (risque inondation à 
cinétique rapide, mouvement de 
terrains et technologique)

Vague 2 : 15 nouvelles, 23 existantes

EMIZ Sud-Ouest

EMIZ Sud

EMIZ Sud-Est

EMIZ Est

EMIZ Nord

EMIZ Ouest
Vague 1 : 104 nouvelles, 278 existantes dont193 RNA 
(risque feux végétation, inondation à cinétique rapide, 
mouvements de terrain et technologique)
Vague 2 : 43 nouvelles, 92 existantes

5 sirènes nouvelles , 5 sirènes existantes

Vague 1 : 65 nouvelles, 230 existantes 
dont 130 RNA (risque inondation à 
cinétique rapide et technologique)

Vague 2 : 53 nouvelles, 174 existantes

Vague 1 : 107 nouvelles, 295 existantes 
dont 210 RNA (risque inondation à 
cinétique rapide, avalanche et 
technologique)
Vague 2 : 117 nouvelles, 367 existantes

Vague 1 : 206 nouvelles, 346 existantes 
dont 223 RNA (risque feux végétation, 
inondation à cinétique rapide, 
mouvements de terrain et technologique)
Vague 2 : 131 nouvelles, 271 existantes

Vague 1 : 343 nouvelles, 232 existantes 
dont184 RNA (risque feux végétation, 
inondation à cinétique rapide et 
technologique)
Vague 2 : 513 nouvelles, 352 existantes

chiffres en cours de stabilisation







Doctrine ORSEC Alerte et information des populations 
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Scénario n° 1
Evénement grave, intervenant brutalement, ayant des effets immédiats sur l'intégrité physique des 

populations. 
Scénario n° 2
Evénement grave, détecté dès ses premières manifestations qui ne mettent pas immédiatement les 

populations en péril.



Les prochaines contributions attendues de l ’échelon 
déconcentré
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•  Diffuser le guide ORSEC de l ’alerte aux maires et exploitants PPI et engager la 
discussion sur la mutualisation des moyens d ’alerte dont ils disposeraient. 
Canevas de convention et éléments de langage en préparation.

•  Accompagner le déploiement du SAIP, en particulier le raccordement des 
sirènes. Un calendrier sera fourni.

•  S ’assurer de la qualité des informations sur les sirènes dans la base de données 
(toujours en ligne et toujours accessible) :

• sinon les entreprises missionnées par la DGSGC ne pourront pas travailler !



SAIP - Questions?
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Questions sur la doctrine ORSEC 
Alerte et information des populations 
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L'alerte des populations consiste en la diffusion, par les autorités et en phase d'urgence, d'un 
signal destiné à avertir des individus d'un danger, imminent ou en train de produire ses effets, 
susceptible de porter atteinte à leur intégrité physique et nécessitant d'adopter un 
comportement réflexe de sauvegarde.

‒ Elle est réservée aux événements graves. 
‒ Elle est déclenchée pour un événement imminent ou en cours de réalisation.
‒ Elle est véhiculée par un signal.

L'information des populations a pour objet :
- de diffuser des consignes de comportement de sauvegarde, par anticipation ou concomitamment 

à un danger susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique d'individus,
- de notifier, si nécessaire, la fin de l'alerte c'est à dire la fin de la situation de péril.

‒ L'information est réservée aux événements graves.
‒ La diffusion de l'information peut intervenir à plusieurs moments.
‒ L'information consiste en un message .





Définition de la stratégie de déploiement du dispositif avec les 
zones de défense
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• Note du 28 février 2012

• Résultat attendu : avis et propositions des priorités de déploiement du SAIP dans 
les départements de chaque zone

• Installation, mise en route des matériels et raccordement au SAIP : 2 vagues : 
2013-2015, 2015-2017

• Contraintes : 
‒ plan de déploiement cohérent dans le traitement du risque commun à 

plusieurs départements (inondation par exemple).
‒ tenir compte de la sensibilité des populations à l’historique des évènements 

majeurs survenus dans la zone

• Expliquer les critères, date limite de réponse : initialement le 16 mars prochain, à 
corriger suite réunion



Stratégie de priorisation
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• L'état des sirènes varie selon qu’elles ont été installées par l’Etat ou par les 
industriels

• Participation de 61% des communes métropolitaines dans leur ensemble et 83% 
des communes identifiées comme « à fort enjeu »



Le réseau national d ’alerte

Mercredi 7 mars 2012

Direction générale de la sécurité civile et de la 
gestion des crises

Sous-direction de la planification et de la gestion 
des crises

Bureau de l ’alerte, de la sensibilisation et de 
l ’éducation des publics



Quelques rappels
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• un réseau de sirènes appartenant à l ’Etat

• mis en place dans les années cinquante avec des matériels des années soixante 
dix

• pour avertir d’un danger aérien, bombardements classiques ou nucléaires en 
provenance des pays du Pacte de Varsovie

• déclenchement par le ministère de la défense ou le ministère de l ’intérieur

• des tests réalisés chaque mercredi du mois



Relation avec France Télécom
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• Réseau filaire reliant les sirènes et les centres de déclenchement confié à 
l’administration des postes et télécommunications puis France Télécom

(Article 5 de la loi modifiée n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service 
public de la Poste et des télécommunications « La poste contribue à l ’exercice des 
missions de l ’Etat en matière de défense et de sécurité publique »)

• Désengagement progressif de France Télécom
obsolescence des matériels, perte de savoir-faire

• France Télécom informe le ministre de l ’intérieur de l’interruption des prestations 
de maintenance depuis janvier 2011

• Mise en demeure de France Télécom : maintenir en condition opérationnelle le 
RNA (septembre 2011)

• France Télécom informe le DGSCGC du lancement d ’une campagne de 
déconnexion (sans date, sans stratégie affichées) (novembre 2011)



Contentieux avec France Télécom
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• Dépôt d ’un référé par le ministère de l’intérieur devant le tribunal de Paris 
(janvier 2012)

• Objectifs recherchés par le ministère de l’intérieur :
‒ enjoindre France Télécom de ne pas débrancher les sirènes
‒ dire et juger que France Télécom est débiteur d ’obligations
‒ enjoindre France Télécom de remettre le réseau en état 

• Demande de délai supplémentaire par France Télécom au juge administratif
• Accord du juge administratif
• Dépôt du mémoire de France Télécom et réponse du ministère de l ’intérieur 

(février 2012)

• En attente d ’une décision



Avant la fin du déploiement du SAIP 
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• Nécessité d’être vigilant et faire remonter des actions nouvelles de France 
Télécom dégradant le service

• Retour sur le contentieux : nécessité d’être prudent sur le résultat

• En l’absence de fonctionnement du réseau de déclenchement :
‒ envoi d ’un message de déclenchement par la préfecture aux maires par   

l’application GALA 
‒ déclenchement manuel des sirènes par les maires

• Une note à destination des préfets en préparation (dernière note : mai 2011)
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Zones de responsabilité des BGA



Demain : un système moderne et cohérent d ’alerte et 
d ’information des populations
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• Des sirènes remplacées
• Des sirènes interconnectées
• Des sirènes placées sur les bassins de risques
• De l’alerte et de l ’information sur les téléphones mobiles
• De l’information mises à disposition de certains opérateurs (dont Radio France)

• Un outil de diffusion et d ’information à destination des populations à la 
disposition des autorités

• Une doctrine rénovée



Aujourd ’hui : des moyens divers d’alerte, parfois obsolètes ou 
ne répondant pas aux besoins de la population
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• Le réseau national d ’alerte cogéré avec l ’Armée de l ’air
• Les sirènes des industriels
• Les sirènes communales
• Des automates d ’appels, des panneaux à messages variables
• Des conventions avec Radio France et France Télévisions

• Pas d ’interconnexion des sirènes
• Des moyens répartis sur le territoire ne couvrant pas tous les risques actuels 
• Certains matériels obsolètes
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- Situés dans certaines préfectures

- Couplés pour éviter toute défaillance

Bureaux de Diffusion de l’Alerte (BDA)
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Préfets de
département

Maires

Ministère de l’intérieur
                                                                                     Armée de l’air

    Administration centrale

Groupe central d’alerte
(G.C.A)

Haute Autorité de Défense
aérienne (H.A.D.A)

Centre National des
Opérations Aériennes
Lyon Mont Verdun 

Centres de détection
et de contrôle (C.D.C)

Préfectures /SIDPC

Bureaux de Diffusion
 de l’Alerte (B.D.A)

Armoires d’éclatement

Postes extrêmes

         Sirènes

Autorités de déclenchement  
de l’ alerte  au niveau local

Premier ministre

Bureaux généraux de l ’alerte

DGSCGC/SDPGC
/BASEP

(B.G.A.)

Bureau 
central 
d’alerte

Organisation du déclenchement



Un exemple: les BDA relevant du BGA de Lyon MT Verdun



La cartographie des MAI : vue détaillée
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Les travaux relatifs aux choix technologiques (2009-2011)
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• Architecture de déclenchement (centres opérationnels connectés, serveur par 
département, par zone ou national redondé)

• Réseau de connexion des sirènes : INPT (réseau du ministère de l ’intérieur) ou 
réseaux privés

• Téléphonie mobile : technologie Cell Broadcast ou SMS géolocalisé

• Autres moyens (panneaux à messages variables, Radio Data System, Radio 
numérique Terrestre)



Les travaux réalisés dans les départements : la matérialisation 
des zones d’alerte 
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• Elle a pour objet, à partir de la cartographie en ligne, de matérialiser les zones 
sur lesquelles la diffusion d'une alerte peut être requise







La cartographie des MAI : vue globale
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Stratégie de déploiement
Les sites à déployer (ZA priorités 1) – vision préfecture*

Stratégie DGSCGC de priorisation des sites 
64 SAIP - Comité de pilotage du 17 janvier 2012

Nbre total 
de zones 
d'alerte

Répartition des zones d'alerte 
par type d'aléa 

Population 
couverte (en 

nbre de 
personnes)

Superficie 
couverte (en 

km2)

Nbre total de sirènes à 
raccorder

923

1-importants 
feux de 

végétation en 
propagation non 

maîtrisée

26
258 ZA ≤ 1000 721 ZA ≤ 100

 Nouvelles 
sirènes

Sirènes 
existantes

2- avalanches 18

1411

2317
3- les 

inondations à 
cinétique rapide

476 1000 < 381 ZA 
≤ 10 000 

100 < 161 ZA ≤ 
1 000 

(dont 273 
sirènes à 
réparer)

4-volcaniques 0
5-mouvements 

de terrain
3

249 ZA > 10 
000 

8 ZA > 1 000 6- risque 
technologique

396
3728

risque terrorisme 4

* Résultats du recensement effectué en mai 2010 
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Phases du SAIP : recensement



  

 

10  SAIP - Groupe utilisateur n°1 - 1er mars 
2012

La cartographie des MAI : page d’accueil avec sélection du 
département et des filtres (2nd semestre 2010)
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Quelques données issues du recensement
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Expression de besoins : la synthèse nationale
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Des facteurs de retard et de risques qui ont du être surmontés
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• Retard dans la qualification de l ’INPT : expérimentations 
complémentaires pour passage en COPIL INPT et 
lancement en parallèle appel d ’offre ouvert.

• Deux lots sans suite dans la première série de marché : offre 
économique impossible sur lot 5 + relance d’un marché pour 
intégrer la solution INPT, finalement choisie pour sa 
résilience. 

• Difficultés de négociation avec le marché négocié BER
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Des facteurs de retard et de risques qui ont du être surmontés
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• Grippe et crise hydrocarbures

•  Réduction du budget de 78 à 46 M € : mutualisation, 
recherche de cofinancement (AMF approchée) et autres 
modifications réglementation (SEVESO + CPCE) 

• Difficultés de négociation avec les opérateurs CB : 
‒ Marchés à redécouper
‒ Une modification légale + réglementaire faite. 
‒ Une à venir.
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Le volet réglementaire du SAIP
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•Article L33-1 
• « I.- […] L'établissement et l'exploitation des réseaux […] sont 

soumis au respect de règles portant sur : […]
• f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics 

destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer 
les effets de catastrophes majeures » 

•Article D98-8-7
• « L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre à 

ses utilisateurs les messages d'alerte et d'information des pouvoirs 
publics destinés au public pour l'avertir de dangers imminents et 
atténuer les effets de catastrophes majeures. »

Le volet réglementaire du SAIP

25
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Plan
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•SAIP : d ’où l ’on vient
‒Rappel du principe et du schéma fonctionnel
‒Rappel des phases
‒ Les marchés et les difficultés
‒ La modification réglementaire

•SAIP où l ’on en est
‒Organisation projet et planning 
‒Maîtrise d’œuvre (DSIC)
‒Point sur la conception du logiciel (Cassidian)

•SAIP où l ’on va aller
‒ Le déploiement 
‒Ce qui est attendu des SIDPC : installation - emploi.
‒Questions
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DGSCGC

Méthodologie de spécification et développement agile 
(Cassidian) 

Rédaction CCTP
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Architecte logiciel

Lancement de sprints
Eq. Développement

Validation du sprint ?
Architecte logiciel

Validation fonctionnelle ?
Resp. Fonctionnel

Clarifications fonctionnelles
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Consolidation et 
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Utilisateurs

Validation ou modification
Resp Fonctionnel

Validation ou 
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Architecte logiciel

Sprint validé ou
Nouveau sprint

Eq. Développement
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DGSCGC

Méthodologie de spécification et développement agile 
(validation IHM)

Validation IHM
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Livraison maquette
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Dernières validations
Eq. Développement
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Groupe Utilisateurs
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Exemple d’illustration présentée lors du groupe utilisateurs
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Plan
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•SAIP : d ’où l ’on vient
‒Rappel du principe et du schéma fonctionnel
‒Rappel des phases
‒ Les marchés et les difficultés
‒ La modification réglementaire

•SAIP où l ’on en est
‒Organisation projet et planning 
‒Maîtrise d’œuvre du développement (DSIC)
‒Point sur la conception du logiciel (Cassidian)

•SAIP où l ’on va aller
‒ Le déploiement 
‒Ce qui est attendu des SIDPC : installation - emploi
‒Questions
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Calendrier de déploiement
U n déploiement prog res s if

36 SAIP - Documents de travail - 1er juin 2012

Vague 1 : 163 nouvelles, 364 
existantes dont 253 RNA (risque feux 
végétation, inondation à cinétique 
rapide, mouvements de terrain et 
technologique)
Vague 2 : 79 restantes dont  237 P1

x Méry-sur-Oise

x Jarnac

x Marseille
Sites pilotes

x Mort mare

EMIZ Paris

Vague 1 : 24 nouvelles, 106 existantes 
dont 99 RNA (risque inondation à 
cinétique rapide, mouvement de 
terrains et technologique)

Vague 2 : 15 nouvelles, 23 existantes

EMIZ Sud-Ouest

EMIZ Sud

EMIZ Sud-Est

EMIZ Est

EMIZ Nord

EMIZ Ouest
Vague 1 : 104 nouvelles, 278 existantes dont193 RNA 
(risque feux végétation, inondation à cinétique rapide, 
mouvements de terrain et technologique)
Vague 2 : 43 nouvelles, 92 existantes

5 sirènes nouvelles , 5 sirènes existantes

Vague 1 : 65 nouvelles, 230 existantes 
dont 130 RNA (risque inondation à 
cinétique rapide et technologique)

Vague 2 : 53 nouvelles, 174 existantes

Vague 1 : 107 nouvelles, 295 existantes 
dont 210 RNA (risque inondation à 
cinétique rapide, avalanche et 
technologique)
Vague 2 : 117 nouvelles, 367 existantes

Vague 1 : 206 nouvelles, 346 existantes 
dont 223 RNA (risque feux végétation, 
inondation à cinétique rapide, 
mouvements de terrain et technologique)
Vague 2 : 131 nouvelles, 271 existantes

Vague 1 : 343 nouvelles, 232 existantes 
dont184 RNA (risque feux végétation, 
inondation à cinétique rapide et 
technologique)
Vague 2 : 513 nouvelles, 352 existantes

chiffres en cours de stabilisation

Cotation >=13

36
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Doctrine ORSEC Alerte et information des populations 

39

Scénario n° 1
Evénement grave, intervenant brutalement, ayant des effets immédiats sur l'intégrité physique des 

populations. 
Scénario n° 2
Evénement grave, détecté dès ses premières manifestations qui ne mettent pas immédiatement les 

populations en péril.
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Les prochaines contributions attendues de l ’échelon 
déconcentré

40

•  Diffuser le guide ORSEC de l ’alerte aux maires et exploitants PPI et engager la 
discussion sur la mutualisation des moyens d ’alerte dont ils disposeraient. 
Canevas de convention et éléments de langage en préparation.

•  Accompagner le déploiement du SAIP, en particulier le raccordement des 
sirènes. Un calendrier sera fourni.

•  S ’assurer de la qualité des informations sur les sirènes dans la base de données 
(toujours en ligne et toujours accessible) :

• sinon les entreprises missionnées par la DGSGC ne pourront pas travailler !
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SAIP - Questions?

41
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Questions sur la doctrine ORSEC 
Alerte et information des populations 
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L'alerte des populations consiste en la diffusion, par les autorités et en phase d'urgence, d'un 
signal destiné à avertir des individus d'un danger, imminent ou en train de produire ses effets, 
susceptible de porter atteinte à leur intégrité physique et nécessitant d'adopter un 
comportement réflexe de sauvegarde.

‒ Elle est réservée aux événements graves. 
‒ Elle est déclenchée pour un événement imminent ou en cours de réalisation.
‒ Elle est véhiculée par un signal.

L'information des populations a pour objet :
- de diffuser des consignes de comportement de sauvegarde, par anticipation ou concomitamment 

à un danger susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique d'individus,
- de notifier, si nécessaire, la fin de l'alerte c'est à dire la fin de la situation de péril.

‒ L'information est réservée aux événements graves.
‒ La diffusion de l'information peut intervenir à plusieurs moments.
‒ L'information consiste en un message .
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Définition de la stratégie de déploiement du dispositif avec les 
zones de défense

44

• Note du 28 février 2012

• Résultat attendu : avis et propositions des priorités de déploiement du SAIP dans 
les départements de chaque zone

• Installation, mise en route des matériels et raccordement au SAIP : 2 vagues : 
2013-2015, 2015-2017

• Contraintes : 
‒ plan de déploiement cohérent dans le traitement du risque commun à 

plusieurs départements (inondation par exemple).
‒ tenir compte de la sensibilité des populations à l’historique des évènements 

majeurs survenus dans la zone

• Expliquer les critères, date limite de réponse : initialement le 16 mars prochain, à 
corriger suite réunion
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Stratégie de priorisation
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46

• L'état des sirènes varie selon qu’elles ont été installées par l’Etat ou par les 
industriels

• Participation de 61% des communes métropolitaines dans leur ensemble et 83% 
des communes identifiées comme « à fort enjeu »
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Le réseau national d ’alerte

Mercredi 7 mars 2012

Direction générale de la sécurité civile et de la 
gestion des crises

Sous-direction de la planification et de la gestion 
des crises

Bureau de l ’alerte, de la sensibilisation et de 
l ’éducation des publics
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Quelques rappels
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• un réseau de sirènes appartenant à l ’Etat

• mis en place dans les années cinquante avec des matériels des années soixante 
dix

• pour avertir d’un danger aérien, bombardements classiques ou nucléaires en 
provenance des pays du Pacte de Varsovie

• déclenchement par le ministère de la défense ou le ministère de l ’intérieur

• des tests réalisés chaque mercredi du mois
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Relation avec France Télécom
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• Réseau filaire reliant les sirènes et les centres de déclenchement confié à 
l’administration des postes et télécommunications puis France Télécom

(Article 5 de la loi modifiée n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service 
public de la Poste et des télécommunications « La poste contribue à l ’exercice des 
missions de l ’Etat en matière de défense et de sécurité publique »)

• Désengagement progressif de France Télécom
obsolescence des matériels, perte de savoir-faire

• France Télécom informe le ministre de l ’intérieur de l’interruption des prestations 
de maintenance depuis janvier 2011

• Mise en demeure de France Télécom : maintenir en condition opérationnelle le 
RNA (septembre 2011)

• France Télécom informe le DGSCGC du lancement d ’une campagne de 
déconnexion (sans date, sans stratégie affichées) (novembre 2011)
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Contentieux avec France Télécom
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• Dépôt d ’un référé par le ministère de l’intérieur devant le tribunal de Paris 
(janvier 2012)

• Objectifs recherchés par le ministère de l’intérieur :
‒ enjoindre France Télécom de ne pas débrancher les sirènes
‒ dire et juger que France Télécom est débiteur d ’obligations
‒ enjoindre France Télécom de remettre le réseau en état 

• Demande de délai supplémentaire par France Télécom au juge administratif
• Accord du juge administratif
• Dépôt du mémoire de France Télécom et réponse du ministère de l ’intérieur 

(février 2012)

• En attente d ’une décision
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Avant la fin du déploiement du SAIP 
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• Nécessité d’être vigilant et faire remonter des actions nouvelles de France 
Télécom dégradant le service

• Retour sur le contentieux : nécessité d’être prudent sur le résultat

• En l’absence de fonctionnement du réseau de déclenchement :
‒ envoi d ’un message de déclenchement par la préfecture aux maires par   

l’application GALA 
‒ déclenchement manuel des sirènes par les maires

• Une note à destination des préfets en préparation (dernière note : mai 2011)
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Demain : un système moderne et cohérent d ’alerte et 
d ’information des populations

53

• Des sirènes remplacées
• Des sirènes interconnectées
• Des sirènes placées sur les bassins de risques
• De l’alerte et de l ’information sur les téléphones mobiles
• De l’information mises à disposition de certains opérateurs (dont Radio France)

• Un outil de diffusion et d ’information à destination des populations à la 
disposition des autorités

• Une doctrine rénovée
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Aujourd ’hui : des moyens divers d’alerte, parfois obsolètes ou 
ne répondant pas aux besoins de la population

54

• Le réseau national d ’alerte cogéré avec l ’Armée de l ’air
• Les sirènes des industriels
• Les sirènes communales
• Des automates d ’appels, des panneaux à messages variables
• Des conventions avec Radio France et France Télévisions

• Pas d ’interconnexion des sirènes
• Des moyens répartis sur le territoire ne couvrant pas tous les risques actuels 
• Certains matériels obsolètes
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La cartographie des MAI : vue détaillée
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Les travaux relatifs aux choix technologiques (2009-2011)
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• Architecture de déclenchement (centres opérationnels connectés, serveur par 
département, par zone ou national redondé)

• Réseau de connexion des sirènes : INPT (réseau du ministère de l ’intérieur) ou 
réseaux privés

• Téléphonie mobile : technologie Cell Broadcast ou SMS géolocalisé

• Autres moyens (panneaux à messages variables, Radio Data System, Radio 
numérique Terrestre)
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Les travaux réalisés dans les départements : la matérialisation 
des zones d’alerte 

60

• Elle a pour objet, à partir de la cartographie en ligne, de matérialiser les zones 
sur lesquelles la diffusion d'une alerte peut être requise
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La cartographie des MAI : vue globale
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Stratégie de déploiement
Les sites à déployer (ZA priorités 1) – vision préfecture*

Stratégie DGSCGC de priorisation des sites 
64 SAIP - Comité de pilotage du 17 janvier 2012

Nbre total 
de zones 
d'alerte

Répartition des zones d'alerte 
par type d'aléa 

Population 
couverte (en 

nbre de 
personnes)

Superficie 
couverte (en 

km2)

Nbre total de sirènes à 
raccorder

923

1-importants 
feux de 

végétation en 
propagation non 

maîtrisée

26
258 ZA ≤ 1000 721 ZA ≤ 100

 Nouvelles 
sirènes

Sirènes 
existantes

2- avalanches 18

1411

2317
3- les 

inondations à 
cinétique rapide

476 1000 < 381 ZA 
≤ 10 000 

100 < 161 ZA ≤ 
1 000 

(dont 273 
sirènes à 
réparer)

4-volcaniques 0
5-mouvements 

de terrain
3

249 ZA > 10 
000 

8 ZA > 1 000 6- risque 
technologique

396
3728

risque terrorisme 4

* Résultats du recensement effectué en mai 2010 
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