



**Direction**  
 départementale  
 des territoires et de la mer  
 Charente-Maritime  
 Service urbanisme  
 aménagement risques et  
 développement durable  
 Unité gestion de crise et  
 sécurité routière  
 transports

## BULLETIN HEBDOMADAIRE D'INFORMATION ROUTIÈRE

PRÉVISIONS DE GÊNES A LA CIRCULATION  
 DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

### Semaine du 19 novembre au 25 novembre 2012

Ce tableau répertorie les chantiers sur les routes nationales et routes départementales principales de Charente-Maritime selon les informations transmises par les gestionnaires de réseaux

*En principe, ce tableau ne recense pas les chantiers d'entretien courant n'occasionnant en général qu'une gêne très limitée.*

[http://www.charente-maritime.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id\\_rubrique=113](http://www.charente-maritime.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=113)

ROUTE	SECTEUR	PR Début	PR Fin	COMMUNE	Zone, lieux dits	NATURE DES TRAVAUX	PERTURBATION	SDJF (1)	DUREE DES CHANTIERS	T.E. (2)
<b>ROUTES NATIONALES EN CHARENTE MARITIME</b>										
RN11	Saintes/Chagnolet/La Rochelle	34+900	34+820	Puilboreau	Sens Niort-LR	Remplacement feux tricolore	Neutralisation de voies de droite de la bretelle de sortie vers Niort		Du 19 au 20 novembre	
RN11	Saintes/Chagnolet/La Rochelle	33+000	32+700	Chagnolet	Sens LR-Niort	Purge chaussée	Neutralisation de voies de droite et bretelle de sortie fermée		Du 22 au 23 novembre	
RN11	Saintes/Chagnolet/La Rochelle	33+700	34+100	Chagnolet	Sens LR-Niort	Amélioration de l'accès Beaulieu	Neutralisation de voies de droite et bretelle d'entrée fermée		Du 19 au 23 novembre	
RN141	Saintes/Saintes	13+000	17+000	?	2 sens	Débroussaillage	Fourgon accompagnateur		Du 19 au 23 novembre	
RN537	Saintes/Chagnolet/La Rochelle	8+330	8+330	La Pallice	Giaratoire	Enrobé	Alternat par feux		Du 22 au 23 novembre	

ROUTE	SECTEUR	PR Début	PR Fin	COMMUNE	Zone, lieux dits	NATURE DES TRAVAUX	PERTURBATION	SDJF (1)	DUREE DES CHANTIERS	T.E. (2)
<b>ROUTES DÉPARTEMENTALES DE 1ère CATÉGORIE</b>										
RD 158E1	Montguyon	8+300	8+700	Montguyon	<i>Tracé LGV</i>	Modification du réseau électrique	Alternat par feux		23/11/12	X
D14	saujon			saujon	Bretelle rn150 x Rd14	Réseau eaux potables	Circulation alternée		30/11/12	
D26	Marennes			Le Château d'o	grésillon	Enfouissement réseau électrique HT	Alternat manuel de jour et à feux de nuit et itinéraire conseillé pour les VI -		21/12/12	
D140e2	saujon			breuillet	<i>taupignac</i>	Réfection de la couche de roulement	Circulation alternée		23/11/12	
RD 735	Ré	3+000	3+600	Rivedoux	<i>Sablonceaux</i>	Aménagement pointe de Sablonceaux	Alternat		Mars 2013	
RD 911 RD 108	Surgères	0+700 36+300	1+100 36+702	St-Pierre-d'Amilly		Aménagement d'un carrefour giratoire	Ralentissements	X	Avril 2013	
RD 939	Surgères	71+880		Forges	<i>Puydrouard</i>	Aménagement d'un carrefour giratoire	Ralentissements	X	Mars 2013	
RD 137	Rochefort	95+000	90+000	St Laurent de la Prée		Pose d'un grillage pour rétablissement des continuités écologique SVEM	Neutralisation de la voie de droite sens 2 La Rochelle / Rochefort sous balisage fixe FLR de 9h30 à 16h15		31/12/2012	X
RD 137	Rochefort	tous		Aytré au Vergeroux		Réparation de glissières	Neutralisation voie droite et gauche sens 1 et 2 sous balisage FLR de 9h30 à 16h15		23/11/2012	X
RD 137	Rochefort	104+400	100+700	Yves Chatelaillon		AI 17 élagage et débroussaillage du terre plein central	Neutralisation de la voie de gauche sous balisage fixe de 9h00 à 16h30 dans le sens 1 Rochefort / La Rochelle		23/11/2012	X
<b>ROUTES DÉPARTEMENTALES DE 2ème et 3ème CATÉGORIE</b>										
RD 145	Montguyon	102+462	111+895	Clérac	<i>Landry</i>	Modification de la RD 145 suite LGV	Route barrée Déviation par RD 158-261°1	X	14/12/12	
RD 134	Jonzac	64+376	65+140	Ozillac	<i>Le Bourg</i>	Aménagement de traverse	Route barrée Suivre déviation en place selon phases	X	31/05/13	

ROUTE	SECTEUR	PR Début	PR Fin	COMMUNE	Zone, lieux dits	NATURE DES TRAVAUX	PERTURBATION	SDJF (1)	DUREE DES CHANTIERS	T.E. (2)
RD 149	Pons	40+252	40+528	Saint Bonnet sur Gironde	<i>Le Bourg</i>	Aménagement de traverse	Route barrée déviation par RD 145 et VC	X	31/01/13	
RD 258	Montguyon	4+923	7+493	Clérac	<i>Route de Fradon</i>	Travaux LGV	Route barrée Déviation par RD 158 et VC		21/12/12	
RD 151	Pons	8+000	8+200	Allas Bocage	<i>Berceleu</i>	Modification de bordures	Alternat par feux et route barrée pour les transports scolaires		23/11/12	
RD 134	Pons	50+480	56+227	Saint Georges Antignac	<i>Entre RD 50 et RD 252</i>	Rectification de virages	Route barrée Suivre déviation en place	X	21/12/12	
RD 134	Jonzac	65+035	67+407	Fontaine d'Ozillac Ozillac	<i>Entre RD 253 et RD 154</i>	Travaux sur le passage à nivea	Route barrée Suivre déviation en place		25/11/12	
RD 115	AULNAY			MIGRE	<i>La cavaterie</i>	Réseaux ERDF	alternat		16/11/12	
RD 215	GEMOZAC			ST RADEGONDE	<i>Rue de la Reine</i>	Assainissement pluvial	alternat		30/12/12	
RD 129	GEMOZAC			ST ANDRE DE LIDON		Aménagement de traverse	Déviation		20/12/12	
RD 939 E2	ST JEAN			ST JULIEN DE L'ESCAP	<i>AGGLO</i>	Aménagement de la traverse	Déviation		20/12/12	
RD 273e	marennes			La brée les bains	<i>Giratoire des arbillières</i>	Création d'un carrefour giratoire	Déviation de la circulation		30/11/12	
RD 216	saujon			Luchat	<i>Le Pointeau</i>	Reconstruction d'un ouvrage d'art	Déviation de la circulation		30/11/12	
RD 274	marennes			St pierre d'oléron	<i>maisonneuve</i>	Reprofilage de chaussée	Déviation de la circulation		Le 22/11/12 uniquement	
RD 262	Surgères	23+700	25+240	Cram-Chaban	<i>Chaban</i>	Aménagement assainissement collectif	Déviation	X	21/12/2012	
RD 112	Surgères	6+550	6+650	Vérines	<i>Loiré</i>	Aménagement d'un carrefour giratoire	RD 112 Alternat RD 203 déviation	X	28/12/2012	
RD 212	Rochefort			Genouillé	<i>Nolon</i>	Réparation du pont de Nolon	Déviation	X	30/11/2012	
RD 202 RD 137EB11	LR/Ré	9+400	9+600	ANGOULINS	<i>Echangeur côté Est</i>	Aménagement d'un carrefour giratoire	Ralentissement	X	Avril 2013	
RD 102	LR/Ré	0+880	1+000	La Couarde-sur-Mer	<i>Pont Feneau</i>	Rehausse passerelle de la piste de Loix	Déviation des cycles sur la RD 102	X	23/11/2012	

ROUTE	SECTEUR	PR Début	PR Fin	COMMUNE	Zone, lieux dits	NATURE DES TRAVAUX	PERTURBATION	SDJF (1)	DUREE DES CHANTIERS	T.E. (2)

(1) *SDJF* : y compris Samedi, Dimanche et Jours Fériés

(2) T.E. : gêne au transports exceptionnels

VG : Voie de gauche, VD : voie de droite, BAU : bande d'arrêt d'urgence

FLR : flèche lumineuse de rabattement ; OA ouvrage d'art

A La Rochelle, le 16 novembre 2012

**signé**

Bruno Greziller